

INPS Gestione ex INPDAP

SEDE provinciale Catania

VERBALE DI VERIFICA INTERMEDIA DEI PROGETTI DECENTRATI 2012

In data 26/11/2012, la delegazione di Ente e quella di parte sindacale sottoscrivono il verbale di verifica intermedia dell'andamento dei progetti locali 2012.

Per l'Amministrazione

Il Direttore
Dott. ssa D. Artuso

Per le Organizzazioni sindacali

CISL Giovanna D'Anna

USB Assente

CGIL Assente

UIL Francesco Cocuzza

Csa CISAL Assente

Per la RSU: Francesco Alberghina, Giovanni Nicosia, Nicola Ranieri, Mario Vadalà.

LE PARTI

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali;

VISTO l'art.5 comma 1 del CCNL 2002-2005 e l'art. 4 comma 6 del CCNL 2006-2009;

LETTO il verbale di accordo sottoscritto in Direzione Generale INPS Gestione ex INPDAP a Roma in data 25 settembre 2012 tra la delegazione di ente e quella di parte sindacale avente ad oggetto l'avvio dei progetti locali ;

RICHIAMATO integralmente l'accordo integrativo decentrato sui progetti locali 2012, siglato in data 08/10/2012;

CONSIDERATO che l'art.14 del richiamato accordo al comma 1 prevede che, entro il 25 novembre 2012, venga effettuata una verifica intermedia sull'andamento delle attività progettuali, affinché, su proposta dei referenti di progetto, si possano assumere tutte le iniziative necessarie al conseguimento degli obiettivi e si possa determinare l'impegno lavorativo indispensabile alla realizzazione dei medesimi;

VISTE le relazioni presentate dai responsabili sull'andamento dei progetti locali, acquisite agli atti d'ufficio;

CONVENGONO

Che l'andamento dei progetti locali è in linea con i tempi ed il target assegnato e non si evidenziano criticità che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi finali; in particolare:

PROGETTO TFS:

a) Contenzione delle spese per interessi legali sulle prestazioni previdenziali a carico dell'Istituto

Target: Liquidazione e definizione di 50 pratiche TFS ISPESL – 100 pratiche TFS Stato- 100 pratiche di riscatto TFS, in aggiunta all'obiettivo programmato per il 2012

b) Operazioni di data cleaning: controllo degli elenchi delle pratiche di TFS che risultano ancora vigenti a sistema e conseguente annullamento

Target: 280. Il dipendente Ascanio Francesco ha fatto pervenire la rinuncia al progetto. Pertanto l'obiettivo viene rideterminato in n.210

Output intermedio:

a) 25 su 50, 53 su 100, 70 su 100

c) 140 su 210

PROGETTO SCARTO DEGLI ATTI DI ARCHIVIO:

Archiviazione della documentazione e attività di supporto e propedeutiche allo scarto degli atti di archivio

Output intermedio: Risultato raggiunto

PROGETTO PENSIONI 1



a) Istruttoria delle pratiche di riscatto, ricongiunzione e contribuzione figurativa

Target: 1300

b) Istruttoria e definizione pratiche di pensione privilegiata per il personale statale

Target: 35

c) Istruttoria e definizione delle pratiche di pensione in totalizzazione

Target: 34 e/o correntezza

Output intermedio:

a) 650

b) 20 istruite, definite 5 e rigettate 11

c) 9 definite, 11 istruite

La dipendente Seminara Caterina non ha ancora iniziato il progetto perché assente. Qualora non dovesse completare le attività previste, il target sarà proporzionalmente ridotto.

PROGETTO PENSIONI 2

- a) Regolarizzazione delle posizioni anomale riscontrate nel tabulato del 2011 e acquisizione dei codici fiscali dei familiari a carico per i titolari di assegno nucleo familiare. Accertamento dell'indebito e notifica del provvedimento.

Target: 54

- b) Verifica dei reintroiti delle rate di pensione adempimenti conseguenti diretti all'archiviazione e/o al pagamento del rateo

Target: 135

Output intermedio:

a) 50%

b) 50%

La dipendente Messina Lucia Grazia ha appena iniziato il progetto, ma è assente da lungo tempo. Qualora non dovesse completare le attività previste, il target sarà proporzionalmente ridotto.

PROGETTO PENSIONI 3

- a) Rimborso somme erroneamente restituite all'INPS ex INPDAP da vari Enti

Target: 94

- b) Trasferimento dei fascicoli delle partite di pensione



Target: 220

Output intermedio:

- a) 50% delle pratiche assegnate
- b) 50% del trasferimento dei fascicoli

PROGETTO EX ENAM

a) Definizione delle pratiche ex Enam

Target: 328

Output intermedio:

- a) 209.

Il dipendente Bonamico Paolo non ha ancora iniziato il progetto perché assente. Qualora non dovesse completare le attività previste, il target sarà proporzionalmente ridotto.

PROGETTO CONTABILITA'

- a) Imputazione contabile nel sistema SAP INPS delle somme pervenute sul c/c bancario di sede (BNL), in particolare l'introito per annullamento di pratiche TFS/TFR e l'incasso delle rifusioni di pensioni per decesso

Target: 100

Output intermedio:

- a) 70

PROGETTO ENTRATE

- a) Verifica dell'estinzione del debito per recupero rate maturate dal 2007 al 2012 per benefici in sede di pensione

Target: rate maturate dal 2007 per i piani di ammortamento generati prima del 1° gennaio 2005 Enti: 30 Pratiche:137. Piani di ammortamento notificati con l'applicazione SIN Enti: 23 Pratiche:433

Output intermedio:

Enti: 24 Pratiche 109. Applicazione SIN Enti 19 Pratiche 346

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.

PROGETTO URP

a) Attività di rilascio del Pin per accedere all'area riservata INPS

Target: 350

Output intermedio:

a) 80.



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large signature, the initials 'BM', and another signature.